

Ogłoszenie nr 560549371-N-2020 z dnia 19.12.2020 r.

**Tarnowskie Góry: Budowa źródła produkcji energii elektrycznej i ciepłej w wysokosprawnej kogeneracji” dla obiektu Parku Wodnego w Tarnowskich Górach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Należy wskazać projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach konkursu nr RPSL.04.04.00- IŻ.01-24-295/18 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.4. Wysokosprawna Kogeneracja.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 618375-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 540250615-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510010848-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 35039830000000, ul. ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 933 900, e-mail sekretariat@parkwodny.com.pl, faks 32 285 80 30.

Adres strony internetowej (url): www.aigsa.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka Akcyjna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa źródła produkcji energii elektrycznej i ciepłej w wysokosprawnej kogeneracji” dla obiektu Parku Wodnego w Tarnowskich Górach

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa na terenie Parku Wodnego w Tarnowskich Górach źródła kogeneracyjnego o łącznej mocy elektrycznej ok. 260 kW zasilanego gazem ziemnym” Zamówienie należy wykonać w systemie zaprojektuj i wybuduj. Do wykonawcy należy zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich wymagań i decyzji administracyjnych i środowiskowych, w tym pozwolenia na budowę, wykonanie (budowa) i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku źródła kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą na terenie Parku Wodnego Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Obwodnica 8: Zadanie

obejmuje: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej, m.in. w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, grzewczej, automatyki kontrolo-pomiarowej 2. Budowa kontenera dla potrzeb układu wysokosprawnej kogeneracji dostosowanego do potrzeb dwóch agregatów kogeneracyjnych o mocy elektrycznej 2x132 kW wraz z infrastrukturą dla źródła kogeneracyjnego oraz przygotowaniem terenu i budową elementów koniecznej infrastruktury (np. fundamenty) z zapewnieniem swobodnego dostępu serwisowego do urządzeń w trakcie eksploatacji 3. Przebudowa infrastruktury kotłowni (np. wentylacja, instalacja gazowa, instalacja grzewcza) w sposób zapewniający możliwość zabudowy nowych urządzeń, a także swobodny dostęp serwisowy do urządzeń w trakcie eksploatacji, 4. Demontaż istniejących kotłów wraz z wyposażeniem, 5. Zabudowanowych kotłów wodnych rezerwowo-szczytowych zasilanych gazem ziemnym – 2 kpl. 6. Wybudowanie źródła kogeneracyjnego składającego się z dwóch jednostek kogeneracyjnych w obudowie dźwiękochłonnej wraz z niezbędnym wyposażeniem do pracy równoległej z siecią 7. Przebudowa instalacji gazowej – doprowadzenie przyłącza gazowego do jednostek kogeneracyjnych wraz z układami pomiarowymi gazu ziemnego, 8. Zabudowanie zasobników buforowych dla jednostek pełniących funkcję akumulatorów ciepła przystosowanych do współpracy ze źródłami kogeneracyjnymi, 9. Wykonanie sieci ciepłowniczej doprowadzającej ciepło z nowobudowanych źródeł do węzła cieplnego zlokalizowanego w części technicznej (pomieszczenie istniejącej kotłowni i węzła ciepła), 10. Rozbudowę rozdzielni elektrycznych z modernizacją wyprowadzenia mocy elektrycznej z jednostek kogeneracyjnych do każdej z dwóch sekcji, 11. Zainstalowanie układu automatyki, kontroli i sterowania wraz z systemem wizualizacji i monitoringu pracy urządzeń i kotłów z możliwością sterowania zdalnego z pomieszczenia dyspozytorskiego, Granicami realizacji będą instalacje zewnętrznych podmiotów, do których należy bezkolizyjnie nawiązać, nie wprowadzając zakłóceń w ich funkcjonowaniu: • instalacja gazu ziemnego, • wewnętrzna instalacja grzewcza, • sieć energetyczna. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania obejmującego: 1. Budowa kontenera dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji, 2. Zaprojektowanie i wykonanie skojarzonego źródła o mocy elektrycznej ok. 260 kW_{el} (nie mniej niż 260 kW) i mocy cieplnej wynikowej o wartości ok. 390 kW_t. Elementem integralnym inwestycji związanej z budową nowego systemu energetyczno-ciepłowniczego są: przebudowa istniejącej instalacji gazowej, zabudowa nowych kotłów zasilanych gazem ziemnym, przebudowa istniejącego systemu zasilania elektrycznego i wyprowadzenia mocy do sieci wewnętrznej przedsiębiorstwa, wykonanie instalacji automatyki i sterowania. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

II.4) Główny kod CPV: 45213250-0

Dodatkowe kody CPV:

71320000-7,
45251250-8,
31122000-7,
42000000-6,
45100000-8,
45200000-9,
45231000-5,
45310000-3,
42515000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia podpisania umowy do dnia 28.11.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

26/11/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Zmiana dotyczy wydłużenie terminu na opracowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich branż wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Nowy termin wykonania umowy do 30.12.2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

W związku z działaniem siły wyższej, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, oraz wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności (wirus COVID-19) konieczne jest wydłużenie terminu na opracowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich branż wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: